

番 号
令和6年10月25日

総務大臣 村上 誠一郎 殿

熊本県天草市港町9番1号
天草ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役 西村 正治

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和2年3月23日
- (2) サービス開始日 : 令和2年5月10日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	地区名	(実績値/目標値)				
			令和2年度	令和3年度	令和4年度 (注1)	令和5年度 (注1)	令和6年度 (9月末時点) (注2)
家庭用Wi-fi の設置数	507個 (令和5年度) (注1) (注2)	有明町	60/40	68/80	70/75	75/105	74/83
		河浦町	114/90	172/180	215/225	230/298	233/223
		天草町	30/70	33/140	112/165	113/217	114/201

注1 : 中間評価時の対象世帯数にて目標を再設定（令和4年度 600→465・令和5年度 800→620）

注2 : 再評価時の対象世帯数にて目標を再設定（令和6年度 620→507）

(参考)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
1,000回線	204回線	273回線	397回線	418回線	421回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

令和5年度：開局3周年キャンペーンとして6ヶ月間
光インターネット住民説明会 各町1回開催。
令和6年度：開局4周年キャンペーンとして2ヶ月間

4. 評価

目標について

当初、対象世帯数2,000世帯（令和元年度末時点での天草市の世帯統計表による対象地区全体の世帯数）に対し、40%の800台の無線局開設を目標としていたが、世帯の自然減少等もあり、現在の対象世帯数は1,266世帯（令和6年3月末時点）となっている。

そのため、中間評価時での目標再設定から、再評価時は最新の対象世帯数にて目標を更に再設定（1,266世帯×40%≒507台）した。

家庭用Wi-Fi（令和6年9月末）：目標507個 実績421個 目標達成率83%

有明町 赤崎地区 目標：83個 実績 74個

天草町 高浜地区 目標：201個 実績114個

河浦町一町田地区 目標：223個 実績233個

令和5年の中間報告からも引き続き開局キャンペーンとしてWi-Fi設置工事費無料を実施した。また、改めてインターネットの住民説明会を開催しましたが、微増にとどまり目標を下回る結果となった。

赤崎・高浜地区の未達成要因は、インターネットやWi-Fiの利便性の訴求力不足によるものと考えている。

利用回線数（令和6年9月末）：421回線（53%）

上記キャンペーンを実施しているがWi-Fiの利便性の訴求力不足もあり利用回線数は421回線と提供回線数に対して利用率は42%となり、順調に推移しているが、引き続き、加入促進に努める。

【今後の活動】

今後は、工事費無料キャンペーンだけでなく、家庭用Wi-Fiについては、業務委託営業を採用する事で最終的な目標達成となる見込みです。

利用回線数についても、上記同様の取り組みや、家庭まで有線である光回線で行うWi-FiのメリットをPRするe-sports大会等のイベントを開催し、少しでも多くの方に、浸透するように努め、回線数の増加を目指します。