

令和6年 5月 23日

総務大臣 松本 剛明 殿

熊本県天草市港町9番1号
天草ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役 西村 正治

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月23日
(2) サービス開始日 : 令和3年4月 1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標	（実績値/目標値）			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
家庭用 Wi-fi の設置数	88個 (令和6年度)	73/22	83/44	88/66	-/88

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
220回線	73回線	83回線	88回線	一回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

Wi-Fi 設置工事費無料キャンペーンを実施

令和3年度：開局キャンペーンとして6ヶ月間

令和4年度：開局1周年キャンペーンとして6ヶ月間

令和5年度：開局2周年キャンペーンとして6ヶ月間

4. 評価

家庭用 Wi-Fi 目標 66 個 実績 88 個 目標進捗率 133%

令和3年度から開局キャンペーンとして Wi-Fi 設置工事費無料を実施、事前申込者を中心に設置を進め、定期的にキャンペーンを展開することで、目標を上回る結果となりました。

利用回線数（令和5年度末）：88回線

上記同様のキャンペーンを実施しているが、Wi-Fi の利便性の訴求力不足もあり、利用回線数は88回線と提供回線数に対しての利用回線数は若干少ない。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

最終年度は、上記キャンペーンだけでなく、業務委託営業を採用する事で最終的な目標達成ができるように取り組み、利用回線数については、戸別訪問や、住民説明会等を開催し、インターネットの利便性を周知する事により、回線数の増加に取り組んでいきます。