

令和6年 5月 23日

総務大臣 松本 剛明 殿

熊本県天草市港町9番1号
天草ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役 西村 正治

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年3月22日
(2) サービス開始日 : 令和3年4月 1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
家庭用 Wi-fi の設置数	280個 (令和6年度)	184/70	223/140	229/210	-/280

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
608回線	184回線	223回線	229回線	—

3. 目標達成に向けて実施した取組

Wi-Fi 設置工事費無料キャンペーンを実施

令和3年度：開局キャンペーンとして6ヶ月間

令和4年度：開局1周年キャンペーンとして6ヶ月間

令和5年度：開局2周年キャンペーンとして6ヶ月間

4. 評価

家庭用 Wi-Fi（令和5年度末）：目標 210 個 実績 229 個 目標進捗率 109%

有明町上津浦・下津浦地区 目標 150 世帯 実績 156 世帯

河浦町新合・立原地区 目標 60 世帯 実績 73 世帯

令和3年度から開局キャンペーンとして Wi-Fi 設置工事費無料を実施し、事前申込者を中心に設置を進め、定期的にキャンペーンを展開し、目標を上回る結果となりました。

利用回線数（令和5年度末）：229 回線

上記同様のキャンペーンを実施しているが、Wi-Fi の利便性の訴求力不足もあり、利用回線数は 229 回線と提供回線数に対して利用率は約 38% となり、利用回線数は若干少ない。

5. 課題への対応策（中間評価のみ）

最終年度は、工事費無料キャンペーンだけでなく、家庭用 Wi-Fi については、業務委託営業を採用する事で最終的な目標達成ができるように取り組みます。

利用回線数についても、上記同様の取り組みや、家庭まで有線である光回線で行う Wi-Fi のメリットを PR する e-sports 大会等のイベントを開催し、少しでも多くの方に、浸透するように努め、回線数の増加を目指します